

GMINA ŁAPSZE NIŻNE



Zadania Inwestycyjne 2016

czwartek, 23 czerwca 2016

Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w miejscowości Niedzica

szacowany koszt – 1 263 632,07 zł

kwota po przetargu – 1 366 983,53 zł

środki w budżecie – 1 586 933 zł

w drugim postępowaniu przetargowym

wyłoniono wykonawcę

Firma Janex z Łapsz Niżnych

umowa jest podpisana

Modernizacja budynku remizy OSP Niedzica – Zamek – program LIMBA

szacowana kwota 200 000 zł

możliwe dofinansowanie ok. 108 000 zł

Wkład Własny 92 000 zł

Wniosek w ocenie w WFOŚIGW

Program LIMBA dedykowany jest dla jednostek
znajdujących się na terenie lub w otulinie parków
narodowych

zmiany w budżecie na sesji

**Modernizacja budynku remizy
OSP w Łapszach Wyżnych – Małopolskie
Remizy**

szacowana kwota 120 088 zł

dofinansowanie 48 088 zł

wkład własny wkład własny 72 000 zł

zmiany w budżecie na sesji

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łapsze Niżne

kwota w budżecie 700 000 zł

przetarg ogłoszony – czekamy na otwarciu ofert.

Budowa Mikroinstalacji Prosumenckich fotowoltaicznych

planowana kwota 1 500 000 zł

NFOŚiGW – 66 instalacji na budynkach
prywatnych

Zmiany w budżecie na sesji

Drogi Gminne

| LP. | NAZWA ZADANIA | STATUS ZADANIA | WYKONAWCA | WARTOŚĆ ZADANIA (w zł) | TERMIN WYKONANIA |
|-----|--|--|--|------------------------|------------------|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w Niedzicy-Zamku ul. Makruski, | W trakcie realizacji (przekazano plac budowy 08.06.2016r.) | Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe ZIBUD Zajac Grzegorz | 40 716,52 | 24.VII.2016r. |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w Kacwinie ul.Jana Pawła II, | W trakcie realizacji (przekazano plac budowy 08.06.2016r.) | Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe ZIBUD Zajac Grzegorz | 31 069,84 | 24.VII.2016r. |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w Kacwinie droga o nazwie lokalnej „koło Sulira”, | W trakcie realizacji (przekazano plac budowy 08.06.2016r.) | Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe ZIBUD Zajac Grzegorz | 24 045,89 | 24.VII.2016r. |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w Łapszach Niżnych o nazwie lokalnej „Na Stawiska ” | W trakcie realizacji (przekazano plac budowy 08.06.2016r.) | Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe ZIBUD Zajac Grzegorz | 72 380,20 | 24.IX.2016r. |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w Łapszach Niżnych o nazwie lokalnej „Na Ryne” | W trakcie realizacji (przekazano plac budowy 08.06.2016r.) | Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe ZIBUD Zajac Grzegorz | 35 211,85 | 24.IX.2016r. |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej – Frydman I | Przygotowanie zadania do przetargu | | 193 100,00 | 30.XI.2016r. |

Drogi Gminne

| LP. | NAZWA ZADANIA | STATUS ZADANIA | WYKONAWCA | WARTOŚĆ ZADANIA (w zł) | TERMIN WYKONANIA |
|-----|---|---|--|------------------------|------------------|
| 7. | Przebudowa drogi gminnej w Falsztynie o nazwach lokalnych „Szkolna” i „Na Zieloną” | W trakcie realizacji (przekazano plac budowy 08.06.2016r.) | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD Zając Grzegorz | 59 171,27 | 24.IX.2016r. |
| 8. | Odbudowa drogi gminnej nr K362548 ul. Na Brzegu w Łąpszach Wyżnych w km 0+320-0+390 | Po przetargu – rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy z Wojewodą | CZORSZTYN-SKI Sp. Z o.o. | 88 062,76 | 30.IX.2016r. |
| 9. | Odbudowa drogi gminnej nr K362538 ul. Wiejska w Łąpszach Niżnych w km 0+436-0+700 | Po przetargu – rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy z Wojewodą | Firma Handlowo-Usługowa Śledź Spółka Jawna | 42 981,34 | 30.IX.2016r. |
| 10 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nazwie lokalnej "Zapłoty" w Trybszu (ul.Zacisze) | Przetarg – otwarcie ofert 28.VI.2016r. | | 231 087,82 | 30.VIII.2016r. |
| 11 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nazwie lokalnej "Pod Glinik" w Kacwinie (ul.Jutrzenki) | Przetarg – otwarcie ofert 28.VI.2016r. W dniu 22.VI.2016r. wytyczono granice | | 134 818,78 | 30.VIII.2016r. |

Złożone wnioski / Karty projektów

RPO- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne.

Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji oraz zagospodarowanie terenów na potrzeby aktywnych form wypoczynku na obszarze objętym inwestycją.

RPO - Spiska Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Łapsze Niżne, Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Łapsze Niżne.

Działania wynikające z tych projektów będą ukierunkowane na wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą rozwijaniu działalności gospodarczej oraz przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

RPO- Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”

zakup samochodu strażackiego dla OSP Trybsz.

Złożone wnioski / Karty projektów

| | |
|---|--|
| RPO- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne | termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne |
| RPO- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II | Utworzenie w gimnazjach SPINKI, punkt doradztwa zawodowego dla uczniów. |
| Polska Cyfrowa 2014 – 2020 – Cyfrowa gmina + | W ramach projektu prowadzone będą szkolenia dla mieszkańców, zakup sprzętu komputerowego. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie z Oświęcimia. |
| MALUCH – edycja 2016 | W ramach Programu będzie remontowany budynek przedszkola w Niedzicy na potrzeby żłobka |

Złożone wnioski / Karty projektów

Projekt "Już pływam"

Projekt skierowany jest do uczniów klas od I do III nie umiejących pływać, dla których zostaną zorganizowane kursy nauki pływania. Projekt zakończony -180 uczniów wzięło udział

Mecenat Małopolski „Opowiem Ci o Spiszu” – warsztaty regionalne dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza otrzymało dofinansowanie i realizuje projekt

Mecenat Małopolski – zakup stroi regionalnych dla zespołu w Łapszach Wyżnych.

OSP wnioskodawca wniosek w trakcie oceny

Złożone wnioski / Karty projektów

| | |
|--|--|
| Mecenat Małopolski - Doposażenie orkiestry dętej OSP w Kacwinie poprzez zakup instrumentów muzycznych i mundurów galowych | zakup instrumentów muzycznych i mundurów galowych wniosek w trakcie oceny |
| Małopolskie remizy - „Modernizacja budynku remizy OSP w Łapszach Wyżnych”. | wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy adaptacja pomieszczenia gospodarczego na kotłownię ,instalacja pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w budynku remizy. |
| KAPLICZKA 2016 Remont Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Łapszance oraz kapliczki Świętego Jana Chrzcziciela w Trybszu. | Wnioski nie otrzymały dofinansowania |

Złożone wnioski / Karty projektów

| | |
|---|--|
| Historyczno-kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II | W trakcie przygotowania |
| Zagospodarowanie zbiornika czorsztyńskiego - trasy rowerowe | W trakcie przygotowania |
| MAŁY MISTRZ | Projekt na zajęcia z kultury fizycznej uczniów klas I-III ujęte zostały wszystkie szkoły podstawowe |
| LIMBA Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Niedzica - Zamek | Zakres prac; termomodernizacja, wymian okien , panele fotowoltaiczne, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej |
| RPO- Pętla spiska” szlak turystyczno - rekreacyjny na terenie Gminy Łapsze Niżne | ścieżki pieszo - rowerowe, siłownie zewnętrzne |
| PROSUMENT - Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych | NFOŚiGW - 66 instalacji na budynkach prywatnych |

Złożone wnioski / Karty projektów

| | |
|---|--|
| Historyczno-kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II | W trakcie przygotowania |
| Zagospodarowanie zbiornika czorsztyńskiego - trasy rowerowe | W trakcie przygotowania |
| MAŁY MISTRZ | Projekt na zajęcia z kultury fizycznej uczniów klas I-III ujęte zostały wszystkie szkoły podstawowe |
| LIMBA Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Niedzica - Zamek | Zakres prac; termomodernizacja, wymian okien , panele fotowoltaiczne, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej |
| RPO- Pętla spiska” szlak turystyczno - rekreacyjny na terenie Gminy Łapsze Niżne | ścieżki pieszo - rowerowe, siłownie zewnętrzne |
| PROSUMENT - Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych | NFOŚiGW - 66 instalacji na budynkach prywatnych |

Złożone wnioski / Karty projektów

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Budowa dwóch boisk
o nawierzchni poliuretanowej
w gminie Łapsze Niżne

Wniosek na boiska wielofunkcyjne Łapsze
Niżne i Frydman przy gimnazjach – w trakcie
oceny

GMINA ŁAPSZE NIŻNE



Dziękuję za uwagę

czwartek, 23 czerwca 2016